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Продолжение части II СНиП 1.04.03-85*

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
50
	44
	2
	

	К
	12
	19
	25
	32
	38
	45
	51
	57
	64
	70
	77
	83
	89
	96
	100
	

	
	
	
	
	
	
	12
	18
	25
	31
	38
	44
	51
	57
	64
	70
	76
	83
	89
	96
	100
	

	Здания и сооружения водоснабжения

	21. Головные водозаборные сооружения
	При подземных источниках водоснабжения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	без очистки воды производительностью, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
0,8
	6
	1
	3
	К
	53
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-6
	
	53
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
12,5
	15
	2
	10
	К
	15
	36
	58
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-14
	
	17
	37
	58
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
40
	22
	2
	12
	К
	10
	21
	36
	55
	70
	84
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-21
	
	10
	21
	36
	50
	65
	80
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с очисткой воды производительностью, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
0,8
	6
	1
	3
	К
	55
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-6
	
	54
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
12,5
	15
	2
	10
	К
	17
	38
	60
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-14
	
	19
	39
	60
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
40
	22
	2
	12
	К
	8
	20
	33
	48
	70
	88
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-21
	
	8
	20
	32
	48
	69
	88
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	58
	58
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58
	58
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	8
	20
	33
	48
	70
	30
	41
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	20
	32
	48
	69
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс производитель-
	18
	2
	8
	К
	14
	34
	56
	73
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 20 тыс. м3/сут
	1-18
	
	10-17
	
	14
	34
	55
	72
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс производитель-
	13
	

	4
	К
	

	

	

	14
	44
	72
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 20 тыс. м3/сут
	10-22
	
	18-21
	
	
	
	
	14
	44
	71
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
80
	28
	3
	16
	К
	6
	13
	23
	35
	44
	58
	77
	90
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-26
	
	6
	13
	22
	31
	41
	56
	76
	89
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	63
	63
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63
	63
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	6
	13
	23
	35
	44
	58
	77
	27
	36
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	13
	22
	31
	41
	56
	76
	26
	36
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс производитель-
	22
	3
	12
	К
	10
	21
	36
	55
	70
	84
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 40 тыс. м3/сут
	1-22
	
	10-21
	
	10
	21
	35
	50
	66
	81
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	2-й пусковой комплекс производитель-
	13
	

	5
	К
	

	

	

	

	

	14
	44
	72
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 40 тыс. м3/сут
	16-28
	
	23-27
	
	
	
	
	
	
	14
	43
	71
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
125
	34
	4
	22
	К
	5
	11
	19
	27
	36
	48
	59
	72
	83
	91
	99
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-32
	
	5
	11
	18
	26
	35
	46
	58
	71
	83
	91
	98
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	60
	60
	60
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	60
	60
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5
	11
	19
	27
	36
	48
	59
	72
	23
	31
	39
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	11
	18
	26
	35
	46
	58
	71
	23
	31
	38
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс производитель-
	26
	4
	15
	К
	9
	18
	31
	45
	60
	74
	86
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 65 тыс. м3/сут
	1-26
	
	11-25
	
	9
	18
	30
	43
	57
	71
	84
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс производитель-
	17
	

	7
	К
	

	

	

	

	

	7
	18
	36
	58
	78
	97
	100
	
	
	
	

	
	ностью 60 тыс. м3/сут
	18-34
	
	26-32
	
	
	
	
	
	
	7
	18
	35
	57
	77
	96
	100
	
	
	
	

	
	
140
	36
	4
	24
	К
	6
	14
	23
	37
	49
	58
	66
	77
	85
	91
	96
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-34
	
	5
	13
	23
	35
	46
	55
	64
	75
	84
	90
	96
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	72
	72
	72
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71
	71
	71
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	6
	14
	23
	37
	49
	58
	66
	77
	13
	19
	24
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	13
	23
	35
	46
	55
	64
	75
	13
	19
	25
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс производитель-
	27
	4
	16
	К
	9
	19
	32
	51
	68
	80
	87
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 70 тыс. м3/сут
	1-27
	
	11-26
	
	7
	19
	33
	49
	66
	79
	86
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс производитель-
	17
	

	8
	К
	

	

	

	

	

	

	13
	27
	46
	66
	87
	100
	
	
	
	

	
	ностью 70 тыс. м3/сут
	20-36
	
	27-34
	
	
	
	
	
	
	
	11
	26
	45
	66
	87
	100
	
	
	
	

	
	
245
	45
	5
	32
	К
	6
	11
	17
	24
	32
	39
	45
	58
	67
	76
	84
	90
	97
	99
	100
	

	
	
	
	
	12-43
	
	3
	6
	13
	21
	31
	38
	44
	56
	65
	75
	84
	90
	96
	99
	100
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	65
	65
	65
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	64
	64
	64
	100
	

	
	
	
	
	
	З
	6
	11
	17
	24
	32
	39
	45
	58
	67
	76
	84
	25
	32
	34
	

	

	
	
	
	
	
	
	3
	6
	13
	21
	31
	38
	44
	56
	65
	75
	84
	26
	32
	34
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс производитель-
	34
	5
	21
	К
	10
	16
	26
	37
	50
	60
	70
	80
	88
	95
	98
	100
	
	
	
	

	
	ностью 125 тыс. м3/сут
	1-34
	
	12-32
	
	4
	9
	20
	34
	48
	59
	69
	80
	87
	94
	98
	100
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс производитель-
	22
	

	11
	К
	

	

	

	

	

	

	

	15
	27
	42
	58
	72
	90
	97
	100
	

	
	ностью 120 тыс. м3/сут
	24-45
	
	33-43
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	25
	42
	59
	72
	90
	97
	100
	

	
	При открытых источниках производительностью, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
0,8
	9
	1
	3
	К
	20
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-8
	
	25
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
12,5
	10
	1
	4
	К
	19
	53
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-9
	
	22
	56
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
40
	12
	1
	5
	К
	16
	43
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-11
	
	20
	47
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
80
	15
	1
	5
	К
	11
	24
	47
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-14
	
	15
	31
	51
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
125
	19
	2
	6
	К
	11
	23
	36
	60
	78
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-18
	
	12
	25
	41
	60
	78
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
150
	20
	2
	7
	К
	9
	19
	43
	67
	79
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-19
	
	6
	17
	45
	73
	82
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
200
	24
	2
	7
	К
	6
	17
	25
	40
	56
	73
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	17-23
	
	4
	16
	25
	42
	61
	78
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Насосная станция 1 подъема производительностью, м3/с (тыс. м3/сут):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
1 (86,4)
	12
	1
	3
	К
	24
	43
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-11
	
	26
	53
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
4,5 (380)
	16
	1
	5
	К
	13
	37
	56
	78
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-15
	
	13
	52
	81
	88
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. Очистные сооружения водоснабжения
	С полной очисткой и обработкой воды, отстаиванием и фильтрацией производительностью, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
0,8
	12
	1
	4
	К
	22
	48
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-11
	
	23
	49
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
12,5
	16
	2
	5
	К
	13
	26
	44
	75
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-15
	
	11
	24
	39
	70
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
40
	18
	2
	6
	К
	11
	24
	39
	65
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-17
	
	9
	20
	37
	60
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
80
	19
	2
	7
	К
	8
	19
	36
	60
	80
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	12-18
	
	10
	20
	32
	55
	77
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
125
	22
	2
	8
	К
	7
	15
	28
	50
	70
	85
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-20
	
	9
	18
	29
	47
	67
	83
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
160
	29
	3
	12
	К
	6
	13
	23
	35
	46
	56
	76
	88
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-27
	
	6
	13
	23
	35
	45
	55
	77
	88
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	67
	67
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	67
	67
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	6
	13
	23
	35
	46
	56
	76
	21
	32
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	13
	23
	35
	45
	55
	77
	21
	32
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс производитель-
	22
	3
	6
	К
	9
	19
	35
	52
	69
	84
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 80 тыс. м3/сут
	1-22
	
	16-21
	
	9
	19
	35
	52
	67
	82
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс производитель-
	11
	

	6
	К
	

	

	

	

	

	

	32
	65
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 80 тыс. м3/сут
	19-29
	
	22-27
	
	
	
	
	
	
	
	30
	63
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
200
	32
	3
	14
	К
	6
	13
	23
	34
	45
	56
	65
	78
	88
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	17-30
	
	6
	13
	23
	34
	45
	54
	64
	77
	87
	96
	100
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	65
	65
	65
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	65
	65
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	6
	13
	23
	34
	45
	56
	65
	13
	23
	31
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	13
	23
	34
	45
	54
	64
	12
	22
	31
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс производитель-
	24
	3
	7
	К
	9
	20
	35
	52
	70
	86
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 100 тыс. м3/сут
	1-24
	
	17-23
	
	9
	20
	35
	52
	69
	84
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс производитель-
	13
	

	7
	К
	

	

	

	

	

	

	7
	37
	65
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	ностью 100 тыс. м3/сут
	20-32
	
	24-30
	
	
	
	
	
	
	
	7
	35
	63
	88
	100
	
	
	
	
	

	
	
250
	35
	3
	16
	К
	6
	13
	21
	29
	38
	47
	55
	70
	81
	89
	98
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	18-33
	
	6
	13
	21
	29
	38
	46
	55
	69
	80
	89
	97
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	65
	65
	65
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	65
	65
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	6
	13
	21
	29
	38
	47
	55
	70
	16
	24
	33
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	13
	21
	29
	38
	46
	55
	69
	15
	24
	32
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс производитель-
	26
	3
	8
	К
	10
	20
	32
	45
	58
	72
	85
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 125 тыс. м3/сут
	1-26
	
	18-25
	
	10
	20
	32
	45
	58
	71
	84
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс производитель-
	14
	

	8
	К
	

	

	

	

	

	

	

	21
	45
	70
	93
	100
	
	
	
	

	
	ностью 125 тыс. м3/сут
	22-35
	
	26-33
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	44
	69
	92
	100
	
	
	
	

	
	
320
	42
	4
	22
	К
	4
	8
	13
	19
	28
	38
	47
	55
	66
	75
	84
	91
	98
	100
	
	

	
	
	
	
	19-40
	
	4
	8
	13
	19
	28
	37
	46
	54
	65
	75
	84
	91
	98
	100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	64
	64
	64
	64
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	64
	64
	64
	64
	100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4
	8
	13
	19
	28
	38
	47
	55
	66
	11
	20
	27
	34
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	8
	13
	19
	28
	37
	46
	54
	65
	11
	20
	27
	34
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс производитель-
	30
	4
	11
	К
	6
	12
	20
	30
	44
	59
	74
	86
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 160 тыс. м3/сут
	1-30
	
	19-29
	
	6
	12
	20
	30
	44
	58
	72
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс производитель-
	17
	

	11
	К
	

	

	

	

	

	

	

	

	13
	32
	56
	76
	94
	100
	
	

	
	ностью 160 тыс. м3/сут
	26-42
	
	30-40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	30
	55
	75
	93
	100
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С установками заводского изготовления
	5
	

	2
	К
	36
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	реагентной очистки воды типа "Струя" производительностью 800 м3/сут
	
	
	4-5


	
	36


	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. Насосная станция II подъема
	Производительность, м3/ч (тыс. м3/сут):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
120 (2,8)
	5
	1
	1
	К
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	66
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
800 (19,2)
	7
	1
	2
	К
	26
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-6
	
	25
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
1800 (43,2)
	10
	1
	2
	К
	19
	36
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-9
	
	19
	47
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. Сооружения обработки осадка
	Производительность, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
40
	6
	1
	1
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	66
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
80
	9
	1
	2
	К
	30
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-8
	
	34
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
200
	12
	2
	3
	К
	12
	52
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-11
	
	14
	60
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания и сооружения канализации

	25. Очистные сооружения канализации
	С биологической очисткой в искусственных условиях, производительность, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
0,7
	9
	1
	4
	К
	18
	61
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-8
	
	19
	64
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
10
	16
	2
	8
	К
	7
	21
	45
	75
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-15
	
	7
	23
	45
	80
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
40
	22
	3
	11
	К
	5
	17
	36
	55
	73
	90
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-20
	
	5
	14
	29
	50
	70
	85
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
130
	32
	3
	18
	К
	6
	13
	23
	34
	45
	55
	63
	78
	88
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-30
	
	6
	13
	23
	34
	45
	54
	62
	77
	87
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	65
	65
	65
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	65
	65
	100
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	З
	6
	13
	23
	34
	45
	55
	63
	13
	23
	31
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	13
	23
	34
	45
	54
	62
	12
	22
	31
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс производитель-
	24
	3
	11
	К
	9
	20
	35
	53
	70
	85
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 80 тыс. м3/сут
	1-24
	
	13-23
	
	9
	20
	35
	52
	69
	84
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс производитель-
	13
	

	7
	К
	

	

	

	

	

	

	7
	37
	65
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	ностью 50 тыс. м3/сут
	20-32
	
	24-30
	
	
	
	
	
	
	
	7
	35
	63
	88
	100
	
	
	
	
	

	
	
175
	36
	4
	21
	К
	6
	13
	20
	29
	39
	48
	56
	69
	81
	90
	97
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-35
	
	6
	13
	20
	20
	39
	48
	56
	69
	81
	90
	97
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	63
	63
	63
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63
	63
	63
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	6
	13
	20
	29
	39
	48
	56
	69
	18
	27
	34
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	13
	20
	29
	39
	48
	56
	69
	18
	27
	34
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс производитель-
	26
	4
	11
	К
	10
	20
	32
	45
	62
	76
	88
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 90 тыс. м3/сут
	1-26
	
	15-25
	
	10
	20
	32
	45
	61
	75
	87
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс производитель-
	15
	

	10
	К
	

	

	

	

	

	

	

	22
	49
	73
	93
	100
	
	
	
	

	
	ностью 85 тыс. м3/сут
	22-36
	
	26-35
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	48
	72
	92
	100
	
	
	
	

	
	
280
	40
	4
	24
	К
	4
	8
	13
	19
	29
	38
	47
	58
	70
	81
	89
	96
	99
	100
	
	

	
	
	
	
	15-38
	
	4
	8
	13
	19
	28
	37
	46
	57
	69
	80
	89
	95
	99
	100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	64
	64
	64
	64
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	64
	64
	64
	64
	100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4
	8
	13
	19
	29
	38
	47
	58
	70
	17
	25
	32
	35
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	8
	13
	19
	28
	37
	46
	57
	69
	16
	25
	31
	35
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс производитель-
	30
	4
	15
	К
	6
	12
	20
	30
	45
	60
	74
	86
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	
	ностью 140 тыс. м3/сут
	1-30
	
	15-29
	
	6
	12
	20
	30
	44
	58
	72
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс производитель-
	17
	

	9
	К
	

	

	

	

	

	

	

	8
	24
	47
	70
	88
	98
	100
	
	

	
	ностью 140 тыс. м3/сут
	24-40
	
	30-38
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	24
	46
	69
	87
	98
	100
	
	

	
	
350
	44
	5
	27
	К
	4
	7
	12
	19
	25
	33
	40
	49
	59
	70
	81
	88
	94
	98
	100
	

	
	
	
	
	16-42
	
	4
	7
	12
	19
	25
	32
	39
	49
	58
	69
	80
	87
	93
	98
	100
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	62
	62
	62
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62
	62
	62
	100
	

	
	
	
	
	
	З
	4
	7
	12
	19
	25
	33
	40
	49
	59
	70
	81
	26
	32
	36
	

	

	
	
	
	
	
	
	4
	7
	12
	19
	25
	32
	39
	49
	58
	69
	80
	25
	31
	36
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс производитель-
	34
	5
	18
	К
	6
	12
	20
	30
	41
	53
	64
	74
	83
	91
	99
	100
	
	
	
	

	
	ностью 180 тыс. м3/сут
	1-34
	
	16-33
	
	6
	12
	20
	30
	41
	53
	63
	73
	82
	90
	98
	100
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс производитель-
	21
	

	9
	К
	

	

	

	

	

	

	

	9
	20
	35
	53
	68
	83
	96
	100
	

	
	ностью 170 тыс. м3/сут
	24-44
	
	34-42
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	20
	35
	52
	67
	82
	95
	100
	

	
	С установками заводского изготовления производительностью, м3/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
50
	4
	

	2
	К
	58
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3-4
	
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
700
	8
	1
	3
	К
	23
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-7
	
	31
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. Насосная станция
	Производительность, м3/ч (тыс. м3/сут):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
216 (5,2)
	11
	1

	1
	К
	23
	44
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	
	20
	43
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
1368 (33)
	16
	2
	3
	К
	19
	29
	41
	58
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-15
	
	16
	28
	40
	61
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
2052 (49)
	16
	2
	3
	К
	18
	30
	43
	59
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-15
	
	16
	31
	46
	67
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
10 800 (260)
	22
	2
	3
	К
	15
	23
	32
	41
	51
	66
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	19-21
	
	14
	24
	35
	46
	59
	72
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	27. Цех механического обезвоживания
	Производительность, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
40
	14
	2
	2
	К
	12
	24
	42
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-13
	
	12
	35
	71
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
150
	22
	3
	8
	К
	6
	15
	30
	41
	54
	80
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-20
	
	6
	18
	36
	52
	69
	86
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
300
	28
	3
	11
	К
	4
	11
	23
	36
	43
	59
	74
	89
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-26
	
	4
	17
	36
	58
	71
	81
	89
	95
	98
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
600
	36
	4
	14
	К
	3
	11
	20
	30
	30
	46
	55
	70
	78
	87
	96
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	21-34
	
	3
	15
	30
	45
	59
	69
	78
	84
	87
	92
	97
	100
	
	
	
	

	28. Сооружения доочистки сточных вод
	Производительность, тыс. м3/сут:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
10
	13
	2
	3
	К
	22
	41
	58
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-12
	
	25
	49
	61
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
40
	18
	2
	4
	К
	10
	24
	51
	60
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-16
	
	9
	25
	58
	69
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
150
	30
	3
	9
	К
	5
	13
	24
	33
	44
	55
	67
	80
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	20-28
	
	4
	14
	26
	36
	48
	62
	73
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
300
	36
	4
	14
	К
	4
	14
	21
	28
	38
	47
	54
	62
	72
	83
	95
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	21-34
	
	3
	15
	24
	32
	43
	54
	62
	70
	78
	88
	96
	100
	
	
	
	

	29*. Сооружения по обезвоживанию осадков сточных вод в естественных условиях
	Площадки на бетонном основании с подводящей системой трубопроводов, дренажной системой сбора и отвода иловой воды, насосной станцией перекачки, площадью, га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
3
	12
	1
	

	К
	20
	52
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	20
	51
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
5
	17
	2
	

	К
	13
	26
	44
	75
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	13
	25
	43
	74
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
7
	21
	2
	

	К
	10
	20
	32
	50
	70
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	19
	31
	49
	69
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Теплоснабжение

	30. Котельная отопительная и отопительно-производ​ствен​​ная
	С четырьмя котлами Универсал-3 по 0,93 МВт/ч (0,8 Гкал/ч) на топливе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	твердом
	5
	

	1
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	55
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жидком и газе
	4
	

	1
	К
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С шестью котлами Универсал-3 по 0,93 МВт/ч (0,8 Гкал/ч) на топливе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	твердом
	6
	

	2
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2-3
	
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жидком и газе
	4
	

	1
	К
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С тремя котлами паропроизводительностью, т/ч:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по 2,5, на топливе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КЕ-2,5-14,  твердом
	8
	

	4
	К
	33
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-7
	
	26
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДЕ-2,5-14, жидком и газе
	6
	

	4
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2-5
	
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по 4, на топливе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КЕ-4-14,  твердом
	8
	

	4
	К
	33
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-7
	
	26
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДЕ-4-14, жидком и газе
	6
	

	4
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2-5
	
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по 6,5, на топливе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КЕ-6,5-14,  твердом
	9
	

	4
	К
	25
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-8
	
	18
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДЕ-6,5-14, жидком и газе
	6
	

	4
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2-5
	
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по 10, на топливе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КЕ-10-14,  твердом
	12
	

	5
	К
	6
	48
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-11
	
	7
	26
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДЕ-10-14, жидком и газе
	8
	

	5
	К
	40
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3-7
	
	30
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по 16, на топливе ДЕ-16-14, жидком и газе
	10
	

	7
	К
	19
	52
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3-9
	
	20
	52
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по 25, на топливе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КЕ-25-14,  твердом
	16
	1
	8
	К
	4
	42
	65
	81
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-15
	
	5
	21
	48
	75
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДЕ-25-14, жидком и газе
	12
	1
	8
	К
	9
	56
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-11
	
	14
	50
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С тремя котлами теплопроизводительностью:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4,6 МВт (4 Гкал/ч) на топливе:
	6
	

	4
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КВГМ-4, жидком и газе
	
	
	2-5
	
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7,5 МВт (6,5 Гкал/ч) на топливе:
	8
	

	5
	К
	40
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КВГМ-6,5, жидком и газе
	
	
	3-7
	
	30
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11,6 МВт (10 Гкал/ч) на топливе:
	14
	1
	7
	К
	12
	36
	67
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КВТС-10, твердом
	
	
	7-13
	
	13
	28
	69
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КВГМ-10, жидком и газе
	10
	0,5
	6
	К
	19
	52
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-9
	
	20
	52
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	23,2 МВт (20 Гкал/ч) на топливе:
	18
	1
	9
	К
	8
	20
	42
	68
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КВТС-20, твердом
	
	
	9-17
	
	7
	24
	46
	70
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КВГМ-20, жидком и газе
	12
	1
	8
	К
	14
	43
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-11
	
	14
	43
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	34,8 МВт (30 Гкал/ч) на топливе:
	20
	1
	10
	К
	8
	14
	26
	42
	67
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КВТС-30, твердом
	
	
	10-19
	
	7
	15
	25
	43
	67
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КВГМ-30, жидком и газе
	14
	1
	9
	К
	15
	37
	66
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-13
	
	16
	37
	63
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	58 МВт (50 Гкал/ч) на топливе:
	24
	2
	12
	К
	3
	9
	23
	53
	77
	88
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КВТС-50, твердом
	
	
	12-23
	
	2
	10
	21
	50
	77
	87
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КВГМ-50, жидком и газе
	20
	2
	12
	К
	6
	12
	22
	42
	67
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-19
	
	6
	13
	23
	43
	67
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. Тепловая сеть магистральная или распределительная
	Диаметром 150-200 мм, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	4
	0,5
	—
	К
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	6
	0,5
	—
	К
	56
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диаметром 250-300 мм, мощностью 46 МВт/ч (40 Гкал/ч), протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	4
	1
	—
	К
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	7
	1
	—
	К
	35
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диаметром 400-500 мм, мощностью 58‑116 МВт/ч (50-100 Гкал/ч), протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	4
	1
	—
	К
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	7
	1
	—
	К
	35
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диаметром 500-1000 мм, мощностью 174-638 МВт/ч (150-550 Гкал/ч), протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	5
	1
	—
	К
	57
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	8
	1
	—
	К
	25
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	11
	1
	—
	К
	15
	45
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. Центральный 
	Для нужд горячего водоснабжения и 
	3
	

	1
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тепловой пункт
	отопления (отдельно стоящие кирпичные или железобетонные)
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. Ремонтно-произ​водственная база 
	Для обслуживания теплоэнергетических объединений (предприятий) с установленным оборудованием общей теплопроизводительностью:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 116 и 116-232 МВт/ч (до 100 и 
	9
	0,5
	4
	К
	14
	53
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100-200 Гкал/ч)
	
	
	6-9
	
	19
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	232-464 МВт/ч (200-400 Гкал/ч)
	14
	1
	5
	К
	10
	26
	56
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-14
	
	12
	27
	56
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электроснабжение

	34. Кабельная линия электропередачи
	Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	1
	—
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	1
	—
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	2
	—
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	4
	—
	—
	К
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. Воздушная  линия электропередачи
	Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	1
	—
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	2
	0,5
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	3
	0,5
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	4
	0,5
	—
	К
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. Трансформатор​ная подстанция  
	Напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 600 Кв(А с воздушными вводами 1х250, 1х360 и 2х630
	1
	—
	1
	К
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 630 Кв(А с кабельными вводами 1х630 и 2х630
	1
	—
	1

1
	К
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. Распределитель​ный пункт
	Напряжением 6-10 кВ с числом линейных присоединений до 15
	2
	—
	1

2
	К
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. Комплекс электроснабжения
	В составе: кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 5 км, трансформаторные подстанции отдельно стоящие (кирпичные или железобетонные) напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 630 кВ(А - 1 шт.
	2
	—
	1

1
	К
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 6 км, трансформаторные подстанции отдельно стоящие (кирпичные или железобетонные) напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 630 кВ(А - до 3 шт.
	4
	0,5
	2

3-4
	К
	85

80
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. Ремонтно-про​из​вод​ственная база
	Для обслуживания электрических сетей городов с населением, тыс. чел.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 100
	7
	0,5
	4
	К
	31
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-7
	
	33
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100 - 250
	9
	1
	4
	К
	30
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-9
	
	31
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 250
	12
	1
	4
	К
	28
	60
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-12
	
	28
	58
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Газоснабжение

	40. Газонаполнитель​ная станция сжиженных газов
	Производительность, т, сжиженного газа в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6000
	24
	4
	9
	К
	9
	26
	37
	52
	74
	86
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-23
	
	10
	24
	38
	54
	73
	88
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12 000
	24
	4
	9
	К
	7
	17
	38
	54
	72
	81
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-23
	
	9
	24
	39
	56
	71
	84
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20 000
	24
	4
	10
	К
	13
	20
	41
	51
	63
	74
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-23
	
	14
	25
	37
	51
	67
	82
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. Районный пункт заполнения баллонов
	Производительность сжиженного газа на 5000 бытовых установок в год
	8
	2
	3

5-7
	К
	37

44
	93

95
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. Распределитель​ная газовая сеть
	Из стальных труб в две нитки диаметром 200-600 мм, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2,5
	0,1
	

	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	3,5
	0,2
	

	К
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Из стальных труб в одну нитку диаметром, мм: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 200, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	0,1
	

	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	2
	0,2
	

	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	5
	0,5
	

	К
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200-600, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1,5
	0,1
	

	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	3
	0,2
	

	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	8,5
	0,5
	

	К
	39
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	35
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Из полиэтиленовых труб в одну нитку диаметром до 200 мм, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	0,1
	

	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	1,5
	0,2
	

	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	3,5
	0,5
	

	К
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. Эксплуатацион​ная база газового хозяйства
	Для городов и населенных пунктов с населением, тыс. чел:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	4
	0,4
	2
	К
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3-4
	
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	6
	0,6
	2
	К
	51
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-5
	
	57
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	9
	0,9
	3
	К
	30
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-8
	
	36
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	12
	1,2
	4
	К
	15
	47
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-11
	
	19
	62
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44*. Сооружения по использованию газа метана
	Газосборный пункт (ГСП), газгольдеры, факельная свеча, пункт управления свечей, трубопроводы газа, конденсатопроводы реконструкции котельной, производительность, млн. м3/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	12
	1
	5
	К
	25
	61
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-11
	
	25
	60
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	24
	2
	13
	К
	16
	30
	42
	56
	70
	81
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-23
	
	15
	29
	41
	55
	70
	81
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Озеленение

	45. Цветочные оранжереи
	В составе: блоков оранжерей с соединительными коридорами, объектов подсобного и вспомогательного назначения, инженерных коммуникаций. Площадь, м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	4
	1
	—
	К
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000
	8
	2
	—
	К
	16
	54
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 000
	12
	2
	—
	К
	16
	49
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30 000
	15
	2
	—
	К
	18
	37
	58
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60 000
	18
	2
	—
	К
	17
	31
	48
	65
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Берегоукрепительные и гидротехнические сооружения

	46. Берегоукрепление
	Откосные крепления железобетонными плитами высотой 10 м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитными протяженностью 600 м
	12
	1
	—
	К
	21
	47
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сборными протяженностью 850 м
	18
	2
	—
	К
	13
	29
	53
	72
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	59
	59
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	13
	29
	53
	13
	29
	—
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47*. Набережная
	Высотой 3 м. Вертикальная, протяженностью 1500 м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из сборных железобетонных элементов
	36
	3
	—
	К
	5
	12
	20
	28
	36
	46
	59
	70
	80
	88
	95
	100
	
	
	
	

	
	из сборных железобетонных блоков
	24
	2
	—
	К
	10
	20
	35
	53
	67
	80
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Больверк протяженностью 1200 м из железобетонного шпунта
	30
	2
	—
	К
	8
	15
	24
	35
	46
	63
	74
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Высотой 5 м. Вертикальная протяженностью 520 м из заанкеренного сборного железобетонного шпунта; крепление откосов сборными железобетонными плитами высотой 2 м
	30
	3
	—
	К
	10
	19
	30
	40
	42
	65
	77
	90
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Больверк протяженностью 250 м из сборных железобетонных блоков
	21
	1
	—
	К
	10
	22
	46
	64
	77
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Больверк протяженностью 350 м из железобетонного шпунта
	15
	1
	—
	К
	18
	38
	66
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48. Противооползне​вые мероприятия
	На площади 2 га. В составе: сооружений из буронабивных свай укрепления склона, засыпки и укрепления тальверга оврага с устройством водосбросного коллектора, уполаживания склона с устройством систем дренажа
	24
	3
	—
	К
	6
	13
	19
	30
	48
	67
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	49. Плотина
	Бетонная и железобетонная. Объем бетона 10 тыс. м3
	24
	2
	—
	К
	10
	22
	39
	54
	67
	80
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Промышленные предприятия

	50. Производственная
	В составе: главного корпуса, лесопиль-
	48
	6
	18
	К
	4
	9
	14
	25
	31
	38
	45
	53
	56
	65
	74
	82
	91
	98
	99
	100

	база для ремонта жилых домов, объектов соцкультбыта, лифтов
	ного цеха, объектов подсобного и вспомогательного назначения, инженерных сетей. Производственная база на 220 тыс. чел. населения
	
	
	27-44
	
	5
	10
	16
	23
	30
	38
	46
	54
	63
	71
	78
	85
	92
	98
	99
	100


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Санитарная очистка городов

	51. База дорожных и уборочных машин с открытой стоянкой, с вспомогательными зданиями и сооружениями
	На число дорожных и уборочных машин:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	10
	1
	

	К
	32
	65
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	38
	76
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	16
	3
	

	К
	17
	37
	63
	83
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	18
	39
	63
	85
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	18
	3,5
	

	К
	13
	32
	56
	80
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14
	35
	60
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	20
	3,5
	

	К
	12
	28
	47
	70
	88
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12
	29
	49
	75
	89
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52*. Мусороперера​батывающий завод
	В составе: главного корпуса, приемного и сортировочного корпусов, объектов подсобного и вспомогательного назначения, инженерных коммуникаций.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мусороперерабатывающий завод про​из​водительностью, тыс. м3/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	30
	6
	15
	К
	8
	18
	31
	45
	59
	71
	81
	89
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-29
	
	12
	25
	38
	51
	65
	77
	86
	91
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	600
	36
	6
	21
	К
	5
	12
	22
	33
	44
	56
	64
	72
	80
	87
	95
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-35
	
	7
	16
	25
	35
	46
	58
	66
	74
	81
	89
	96
	100
	
	
	
	

	53. Мусороперегру-
	В составе: разгрузочной площадки, 
	12
	2
	4
	К
	20
	47
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	зочная станция
	приемного и загрузочного отделений, моечного корпуса, объектов подсобного назначения, инженерных сетей. Мощность 200 тыс. м3/год
	
	
	8-11
	
	21
	48
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54. Сливная станция
	Сливная станция на 2 приемных места.
	7
	1
	2
	К
	40
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	для жидких нечистот
	Здание одноэтажное, кирпичное. Объем 891 м3
	
	
	6-7
	
	40
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55*. Усовершенство​ванный полигон складирования бытовых отходов
	В составе: хоздвора, производственного корпуса, объектов подсобного назначения, инженерных сетей, ямы "Беккари" со вскрывочной. Мощность, тыс. м3/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	7
	1,5
	

	К
	35
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	40
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90
	8
	2
	

	К
	27
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	31
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	120
	9
	2
	

	К
	26
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	30
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56. Завод для сжига-
	С тремя котлоагрегатами производи- 
	36
	3
	23
	К
	2
	5
	7
	11
	21
	34
	48
	64
	79
	90
	97
	100
	
	
	
	

	ния твердых бытовых отходов (ТБО) с использованием теп​ла
	тельностью по сжиганию ТБО 15 т/ч
	
	
	13-35
	
	5
	10
	17
	24
	32
	44
	55
	65
	76
	85
	94
	100
	
	
	
	

	Промышленное водоснабжение*

	57. Водозаборные комплексы раздельного типа
	При открытых источниках водоснабжения с подземными частями сооружений в сборном железобетоне, производительностью, л/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20-180, при глубине заложения насос-
	4,5
	0,5
	2
	К
	61
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ной станции 3,6 м, берегового колодца 8 м
	
	
	3-4
	
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20-180, при глубине заложения насос-
	5,5
	0,5
	2
	К
	52
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ной станции 6 м, берегового колодца 10 м
	
	
	4-5
	
	58
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	180-300, при глубине заложения насос-
	5,5
	0,5
	2
	К
	52
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ной станции 3,6 м, берегового колодца 9 м
	
	
	4-5
	
	58
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	180-300, при глубине заложения насос-
	7
	1
	2
	К
	30
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ной станции 6 м, берегового колодца 11 м
	
	
	5-6
	
	32
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300-1000, при глубине заложения насос-
	8
	1
	3
	К
	26
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ной станции 4,8 м, берегового колодца 10 м
	
	
	5-7
	
	28
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300-1000, при глубине заложения насос-
	7
	1
	2
	К
	30
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ной станции 6 м, берегового колодца 11 м
	
	
	5-6
	
	32
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58. Водозаборные комплексы совмещенного типа
	При открытых источниках водоснабжения с подземной частью сооружения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в монолитном железобетоне, производительность, л/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20-180, при глубине заложения насос-
	6
	1
	2
	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ной станции 11 м
	
	
	4-5
	
	44
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	180-300, при глубине заложения насос-
	8
	1
	2
	К
	29
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ной станции 15 м
	
	
	6-7
	
	32
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300-1000, при глубине заложения насос-
	9
	1
	3
	К
	23
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ной станции 17 м
	
	
	6-8
	
	25
	64
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в сборном железобетоне, производительность, м3/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0-3,0, при глубине заложения насосной станции 12,6 м и способе строительства:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"опускной колодец"
	10
	1
	2
	К
	30
	58
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-9
	
	35
	62
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"стена в грунте"
	8
	1
	2
	К
	36
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-7
	
	39
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,5-2,5, при глубине заложения насос-
	11
	1
	3
	К
	27
	53
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ной станции 16,2 м и опускном способе строительства
	
	
	8-10
	
	29
	58
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,0-3,0, при глубине заложения насос-
	12
	1
	3
	К
	25
	48
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ной станции 19,8 м и опускном способе строительства
	
	
	9-11
	
	27
	54
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предприятия химической чистки и крашения одежды

	1*. Фабрика химической чистки и 
	Мощность 600 кг/смену. Здание одноэтажное, 
	10
	2
	1
	К
	14
	47
	96
	100
	
	
	

	крашения одежды
	объем 9,6 тыс. м3
	
	
	9
	
	23
	60
	98
	100
	
	
	

	
	Мощность 2000 кг/смену. Здание одноэтажное, 
	15
	2
	2
	К
	11
	37
	69
	86
	100
	
	

	
	объем 25,6 тыс. м3
	
	
	13-14
	
	12
	41
	70
	88
	100
	
	

	2*. Фабрика химической чистки 
	Мощность 1000 кг/смену. Здание одноэтажное, 
	11
	2
	2
	К
	15
	50
	81
	100
	
	
	

	одежды
	объем 14,2 тыс. м3
	
	
	9-10
	
	18
	64
	95
	100
	
	
	

	3*. Предприятие по стирке белья и 
	Мощность 400 кг/смену. Здание двухэтажное, 
	7
	1
	1
	К
	20
	85
	100
	
	
	
	

	химической чистке одежды
	объем 4,9 тыс. м3
	
	
	6
	
	22
	86
	100
	
	
	
	

	
	Мощность 600 кг/смену. Здание двухэтажное, 
	8
	1
	1
	К
	18
	71
	100
	
	
	
	

	
	объем 5,8 тыс. м3
	
	
	7
	
	22
	77
	100
	
	
	
	

	
	Мощность 800 кг/смену. Здание двухэтажное, 
	9
	2
	2
	К
	14
	86
	100
	
	
	
	

	
	объем 6,4 тыс. м3
	
	
	7-8
	
	22
	88
	100
	
	
	
	

	4. Химическая чистка и прачечная
	Мощность 500 кг/смену. Здание двухэтажное, 
	11
	2
	2
	К
	15
	43
	81
	100
	
	
	

	с баней на 50 мест
	объем 8,9 тыс. м3
	
	
	9-10
	
	18
	64
	85
	100
	
	
	

	Предприятия ремонта бытовых машин и приборов*

	5. Завод ремонта бытовых машин
	Мощность 520 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, 
	7
	1
	1
	К
	14
	60
	100
	
	
	
	

	и приборов
	объем 7 тыс. м3
	
	
	6
	
	18
	70
	100
	
	
	
	

	
	Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	10
	2
	1
	К
	13
	36
	96
	100
	
	
	

	
	объем 20,7 тыс. м3
	
	
	9
	
	22
	59
	99
	100
	
	
	

	
	Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	14
	2
	2
	К
	11
	34
	71
	95
	100
	
	

	
	объем 29,5 тыс. м3
	
	
	12-13
	
	12
	42
	81
	98
	100
	
	

	
	Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	18
	2
	2
	К
	6
	15
	30
	61
	92
	100
	

	
	объем 39,7 тыс. м3
	
	
	16-17
	
	10
	26
	53
	82
	96
	100
	

	6. Завод ремонта теле- и радиоап-
	Мощность 500 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, 
	10
	2
	1
	К
	14
	37
	96
	100
	
	
	

	паратуры
	объем 10,3 тыс. м3
	
	
	9
	
	20
	55
	99
	100
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	10
	2
	1
	К
	15
	47
	95
	100
	
	
	

	
	объем 20,0 тыс. м3
	
	
	9
	
	17
	52
	98
	100
	
	
	

	
	Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	15
	2
	2
	К
	11
	32
	70
	95
	100
	
	

	
	объем 29,6 тыс. м3
	
	
	13-14
	
	15
	40
	80
	98
	100
	
	

	Дома бытовых услуг, блоки производственных цехов, комплексные предприятия*

	7. Прачечная-химчистка спецодежды
	Мощность 500 кг/смену. Здание одноэтажное с подвалом, 
	8
	1
	1
	К
	21
	75
	100
	
	
	
	

	(для рабочих машиностроительных специальностей)
	объем 4,8 тыс. м3
	
	
	8
	
	29
	83
	100
	
	
	
	

	8. Дом бытовых услуг
	Мощность 590 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, 
	9
	2
	1
	К
	14
	38
	100
	
	
	
	

	
	объем 7,6 тыс. м3
	
	
	8
	
	22
	67
	100
	
	
	
	

	
	Мощность 828 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, 
	10
	2
	1
	К
	15
	54
	90
	100
	
	
	

	
	объем 13,4 тыс. м3
	
	
	9
	
	17
	72
	98
	100
	
	
	

	
	Мощность 966 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	11
	2
	2
	К
	12
	34
	73
	100
	
	
	

	
	объем 19,5 тыс. м3
	
	
	9-10
	
	14
	52
	86
	100
	
	
	

	
	Мощность 2198 тыс. руб/год. Здание пятиэтажное, 
	14
	2
	2
	К
	11
	34
	71
	95
	100
	
	

	
	объем 27,1 тыс. м3
	
	
	12-13
	
	12
	42
	81
	98
	100
	
	

	9. Блок производственных цехов
	Мощность 625 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, 
	9
	2
	1
	К
	15
	37
	100
	
	
	
	

	
	объем 17,9 тыс. м3
	
	
	8
	
	22
	66
	100
	
	
	
	

	
	Мощность 1200 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	17
	2
	2
	К
	7
	21
	44
	71
	96
	100
	

	
	объем 30,0 тыс. м3
	
	
	15-16
	
	7
	25
	53
	84
	97
	100
	

	
	Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	20
	2
	3
	К
	8
	17
	29
	46
	68
	93
	100

	
	объем 55,0 тыс. м3
	
	
	17-19
	
	8
	21
	37
	58
	80
	96
	100

	Другие объекты бытового обслуживания населения*

	10. Фабрика ремонта и пошива 
	Мощность 600 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	9
	2
	1
	К
	14
	36
	100
	
	
	
	

	обуви
	объем 11,3 тыс. м3
	
	
	8
	
	20
	67
	100
	
	
	
	

	
	Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	10
	2
	1
	К
	14
	37
	83
	100
	
	
	

	
	объем 19,3 тыс. м3
	
	
	9
	
	20
	55
	89
	100
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 3000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	18
	2
	2
	К
	6
	15
	30
	61
	92
	100
	

	
	объем 32,3 тыс. м3
	
	
	16-17
	
	10
	26
	53
	82
	96
	100
	

	11. Фабрика ремонта и пошива
	Мощность 500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	9
	2
	1
	К
	17
	72
	100
	
	
	
	

	одежды
	объем 18,9 тыс. м3
	
	
	8
	
	21
	78
	100
	
	
	
	

	
	Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	15
	2
	2
	К
	7
	34
	76
	96
	100
	
	

	
	объем 20,77 тыс. м3
	
	
	13-14
	
	9
	48
	86
	98
	100
	
	

	12. Фабрика изготовления и ремонта
	Мощность 500 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, 
	8
	2
	1
	К
	16
	54
	100
	
	
	
	

	трикотажных изделий
	объем 7,2 тыс. м3
	
	
	7
	
	21
	77
	100
	
	
	
	

	
	Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	10
	2
	1
	К
	12
	50
	90
	100
	
	
	

	
	объем 21,5 тыс. м3
	
	
	9
	
	18
	70
	98
	100
	
	
	

	
	Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	14
	2
	2
	К
	10
	32
	69
	95
	100
	
	

	
	объем 29,4 тыс. м3
	
	
	12-13
	
	13
	40
	80
	98
	100
	
	

	13. Фабрика ремонта и изготовления 
	Мощность 650 тыс. руб/год. Здание одноэтажное, 
	10
	2
	1
	К
	16
	43
	77
	100
	
	
	

	мебели
	объем 27,2 тыс. м3
	
	
	9
	
	20
	57
	82
	100
	
	
	

	
	Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, 
	10
	2
	1
	К
	8
	25
	58
	100
	
	
	

	
	объем 28,5 тыс. м3
	
	
	9
	
	10
	34
	76
	100
	
	
	

	
	Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	20
	2
	3
	К
	8
	14
	26
	40
	65
	93
	100

	
	объем 50,4 тыс. м3
	
	
	17-19
	
	8
	19
	35
	58
	80
	96
	100

	14. Фабрика фоторабот 
	Мощность 250 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, 
	8
	2
	1
	К
	15
	55
	100
	
	
	
	

	
	объем 5,9 тыс. м3
	
	
	7
	
	20
	76
	100
	
	
	
	

	
	Мощность 500 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, 
	9
	2
	1
	К
	17
	62
	100
	
	
	
	

	
	объем 11,0 тыс. м3
	
	
	8
	
	22
	75
	100
	
	
	
	

	
	Мощность 800 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, 
	10
	2
	1
	К
	11
	29
	80
	100
	
	
	

	
	объем 19,8 тыс. м3
	
	
	9
	
	15
	42
	86
	100
	
	
	

	15. Дом проката
	Мощность 500 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, 
	10
	2
	1
	К
	13
	43
	83
	100
	
	
	

	
	объем 19,8 тыс. м3
	
	
	9
	
	15
	51
	90
	100
	
	
	

	16. Ломбард
	Мощность 20 тыс. единиц хранения. Здание двухэтажное, 
	9
	2
	1
	К
	14
	38
	100
	
	
	
	

	
	объем 8,5 тыс. м3
	
	
	8
	
	23
	65
	100
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Мощность 50 тыс. единиц хранения. Здание двухэтажное, 
	11
	2
	2
	К
	9
	41
	88
	100
	
	
	

	
	объем 20,5 тыс. м3
	
	
	9-10
	
	11
	54
	96
	100
	
	
	

	Бани и прачечные

	17. Баня с прачечной
	Баня на 10 мест с прачечной на 100 кг сухого белья в смену. 
	4
	1
	1
	К
	97
	100
	
	
	
	
	

	
	Здание одноэтажное объемом 1 тыс. м3
	
	
	3
	
	97
	100
	
	
	
	
	

	
	Баня на 50 мест с прачечной на 500 кг сухого белья в смену. 
	9
	1
	3
	К
	21
	71
	100
	
	
	
	

	
	Здание одноэтажное объемом 7 тыс. м3
	
	
	6-8
	
	24
	77
	100
	
	
	
	

	18. Баня
	На 50 мест. Здание одноэтажное объемом 2 тыс. м3
	6
	1
	1
	К
	51
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	55
	100
	
	
	
	
	

	
	На 100 мест с расширенным комплексом услуг.
	10
	2
	3
	К
	15
	47
	93
	100
	
	
	

	
	Здание двухэтажное. Объем 15 тыс. м3
	
	
	7-9
	
	17
	52
	94
	100
	
	
	

	
	На 200 мест с расширенным комплексом услуг.
	12
	2
	3
	К
	16
	40
	70
	100
	
	
	

	
	Здание трехэтажное. Объем 27 тыс. м3
	
	
	9-11
	
	17
	40
	71
	100
	
	
	

	19. Прачечная
	Производительность 1 т сухого белья в смену.
	9
	1
	2
	К
	22
	87
	100
	
	
	
	

	
	Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. м3
	
	
	7-9
	
	27
	83
	100
	
	
	
	

	
	Производительность 1,5 т сухого белья в смену. Здание
	11
	2
	4
	К
	15
	38
	75
	100
	
	
	

	
	производственного корпуса одноэтажное. Объем 7,5 тыс. м3
	
	
	7-10
	
	23
	53
	86
	100
	
	
	

	
	Производительность 3 т сухого белья в смену. Здание
	12
	2
	5
	К
	14
	31
	75
	100
	
	
	

	
	производственного корпуса одноэтажное. Объем 14 тыс. м3
	
	
	7-11
	
	22
	48
	82
	100
	
	
	

	
	Производительность 5 т сухого белья в смену. Здание
	16
	2
	6
	К
	13
	27
	44
	74
	97
	100
	

	
	производственного корпуса одноэтажное. Объем 35 тыс. м3
	
	
	10-15
	
	21
	47
	68
	84
	93
	100
	

	
	Производительность 7,5 т сухого белья в смену. Здание
	17
	2
	7
	К
	12
	25
	45
	62
	82
	100
	

	
	производственного корпуса одноэтажное. Объем 35 тыс. м3
	
	
	10-16
	
	17
	35
	56
	72
	87
	100
	

	
	Производительность 10 т сухого белья в смену. Здание
	18
	2
	7
	К
	7
	20
	31
	55
	83
	100
	

	
	производственного корпуса одноэтажное. Объем 50 тыс. м3
	
	
	11-17
	
	14
	32
	53
	74
	90
	100
	

	20*. Комплексный приемный пункт
	Мощность 65 тыс. руб/год общих услуг. Здание одноэтажное,
	4
	1
	1
	К
	67
	100
	
	
	
	
	

	бытового обслуживания населения для усадеб колхозов и совхозов с численностью населения 3 тыс. чел.
	объем 2 тыс. м3
	
	
	4
	
	88
	100
	
	
	
	
	

	21. Крематорий
	На две печи. Здание двухэтажное. Объем 9 тыс. м3
	21
	3
	6
	К
	12
	30
	42
	66
	80
	90
	100

	
	
	
	
	15-20
	
	15
	33
	45
	67
	83
	92
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжитель​ности строи​тельства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока​- затель 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Детские дошкольные учреждения*

	1. Детские ясли-сады; детские ясли-сады, объединенные с начальной школой;
	На 25 мест с расширением до 50. Объем 1,5 тыс. м3.

Здание:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	детские ясли-сады 
	кирпичное
	4
	1
	

	К
	8
	32
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	для детей с дефектами умственного и физического раз​вития; детские сады
	
	
	
	
	
	9
	38
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с сезонным расши-
	крупноблочное
	4
	1
	

	К
	7
	33
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рением пристройки дополнительных помещений
	На 25-45 мест 2 группы. Объем 2,0 тыс. м3
Здание:
	
	
	
	
	8
	33
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	4
	1
	

	К
	9
	33
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	39
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	4
	1
	

	К
	9
	31
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	37
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	3,5
	1
	

	К
	8
	35
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	40
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное или из других
	4
	1
	

	К
	8
	30
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мелкоштучных материалов
	
	
	
	
	9
	34
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное брусчатое
	4
	1
	

	К
	9
	33
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	39
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 50 мест с расширением до 95. Объем 2,5 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	5
	1
	

	К
	6
	17
	41
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	19
	48
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжитель​ности строи​тельства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока​- затель 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	5
	1
	

	К
	7
	19
	43
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	21
	51
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 25 мест плюс 40 учащихся. Объем 3 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	5
	1
	

	К
	7
	19
	40
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	21
	47
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	5
	1
	

	К
	8
	20
	41
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	22
	48
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 50 мест плюс 80 учащихся. Зда-
	5
	1
	

	К
	8
	21
	43
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ние кирпичное. Объем 3,5 тыс. м3
	
	
	
	
	9
	23
	49
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 90 мест с расширением до 180.
	6
	1
	

	К
	7
	15
	32
	59
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание крупнопанельное. Объем 4 тыс. м3
	
	
	
	
	8
	18
	38
	71
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 95 мест 4 группы. Объем 4,5 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	6
	1
	

	К
	8
	20
	42
	65
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	25
	50
	77
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	6
	1
	

	К
	8
	19
	41
	64
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	24
	49
	76
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	5
	1
	

	К
	7
	21
	47
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	25
	54
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное или из других мелко-
	6
	1
	

	К
	8
	21
	41
	62
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	штучных материалов
	
	
	
	
	9
	24
	48
	74
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное
	6
	1
	

	К
	8
	22
	40
	59
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	25
	47
	71
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 140-160 мест 6 групп. Объем 5,5 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжитель​ности строи​тельства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока​- затель 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	6,5
	1
	

	К
	7
	18
	33
	53
	75
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	20
	39
	60
	82
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	6,5
	1
	

	К
	7
	19
	35
	56
	76
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	21
	40
	62
	83
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	5,5
	1
	

	К
	8
	22
	43
	68
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	25
	51
	79
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	6
	1
	

	К
	8
	18
	42
	70
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	20
	49
	78
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 190 мест 8 групп. Объем 7,5 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	7
	1
	

	К
	7
	19
	35
	52
	67
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	22
	41
	60
	78
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	6
	1
	

	К
	8
	19
	41
	66
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	21
	48
	74
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	8
	1
	

	К
	6
	16
	28
	42
	55
	72
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	18
	32
	48
	65
	80
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 280-330 мест 12-14 групп. Объем 15 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	9
	1,5
	

	К
	6
	16
	27
	37
	49
	61
	76
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	18
	31
	44
	58
	71
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	8
	1,5
	

	К
	6
	18
	31
	46
	56
	73
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	21
	36
	52
	67
	81
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	10
	1,5
	

	К
	6
	14
	23
	34
	45
	55
	66
	78
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	16
	26
	38
	51
	64
	76
	87
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Дом ребенка
	На 100 мест. Здание двухэтажное,
	7
	1,5
	

	К
	5
	11
	21
	47
	72
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное, с подвалом. Объем 6,9 тыс. м3
	
	
	
	
	5
	12
	23
	51
	79
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжитель​ности строи​тельства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока​- затель 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Детский дом
	На 150 мест. Здание двухэтажное,
	9
	2
	

	К
	4
	8
	15
	23
	41
	57
	75
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное, с подвалом. Объем 9,7 тыс. м3
	
	
	
	
	5
	10
	18
	33
	48
	68
	83
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Крытый бассейн 
	Единовременная пропускная спо-
	8
	1,5
	

	К
	2
	6
	16
	24
	48
	80
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста
	собность - 45 чел. Стены здания из обыкновенного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом. Объем 4 тыс. м3
	
	
	
	
	2
	6
	16
	25
	50
	82
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общеобразовательные школы*

	5. Школы общеобразовательные и специальные, сблоки- 
	На 40-80 учащихся. Объем 1,5 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рованные учебные
	кирпичное
	4
	1
	

	К
	8
	30
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	блоки с блоками общешкольных помещений
	
	
	
	
	
	9
	36
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	4
	1
	

	К
	9
	33
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	39
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное брусчатое
	4
	1
	

	К
	9
	35
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	40
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 108 учащихся. Объем 5,5 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	6
	1
	

	К
	4
	18
	35
	60
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	21
	44
	72
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 132-350 учащихся на 9-11 классов. Объем 12 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	6
	1
	

	К
	6
	19
	38
	63
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	23
	47
	74
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжитель​ности строи​тельства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока​- затель 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	крупноблочное
	6
	1
	

	К
	6
	18
	36
	61
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	22
	45
	72
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	7
	1
	

	К
	5
	14
	26
	46
	66
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	17
	31
	57
	83
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 422-694 учащихся на 11-18 классов, Объем 20 тыс. м3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	8
	1,5
	

	К
	5
	11
	18
	30
	46
	72
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	13
	21
	35
	55
	88
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	8
	1,5
	

	К
	5
	10
	16
	29
	45
	71
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	12
	20
	34
	54
	87
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	9
	1
	

	К
	4
	9
	18
	28
	39
	54
	77
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	10
	21
	34
	48
	65
	89
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 844 учащихся на 22 класса. Объем 30 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	11
	1,5
	

	К
	3
	9
	15
	22
	30
	40
	52
	63
	74
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	10
	17
	25
	35
	47
	60
	73
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	10
	1
	

	К
	3
	9
	15
	22
	31
	43
	57
	72
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	11
	18
	26
	37
	51
	65
	80
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	12
	1,5
	

	К
	2
	7
	13
	20
	27
	38
	49
	61
	73
	85
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	9
	16
	24
	33
	44
	56
	69
	81
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 1266-1688 учащихся на 33-44 класса. Объем 40-50 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	13
	2
	

	К
	2
	7
	12
	18
	24
	32
	40
	50
	60
	72
	82
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	8
	14
	21
	29
	38
	48
	59
	70
	81
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	12
	2
	

	К
	2
	7
	13
	20
	27
	38
	49
	61
	73
	85
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	9
	16
	24
	33
	44
	56
	69
	81
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	14
	2
	

	К
	2
	5
	11
	16
	22
	28
	32
	43
	50
	59
	70
	81
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	7
	13
	19
	26
	34
	42
	51
	60
	71
	82
	91
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 2100 учащихся на 22 плюс 33 
	13
	2
	

	К
	2
	7
	12
	17
	23
	31
	39
	49
	59
	70
	80
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	класса. Объем 55 тыс. м3.

Здание крупнопанельное
	
	
	
	
	3
	8
	14
	21
	25
	38
	48
	59
	69
	80
	89
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжитель​ности строи​тельства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока​- затель 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	На 2532 учащихся на 33 плюс 33 
	14
	2
	

	К
	2
	5
	11
	16
	22
	28
	34
	41
	49
	59
	69
	80
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	класса. Объем 60 тыс. м3.

Здание крупнопанельное
	
	
	
	
	3
	7
	13
	19
	26
	33
	41
	49
	58
	68
	78
	88
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Блоки пристроек недостающих помещений к сущест-
	На 4 учебных помещения. Объем 2,5 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	вующим зданиям 
	кирпичное
	4
	0,5
	

	К
	11
	39
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	школ и другие типы блоков
	
	
	
	
	
	12
	41
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	3
	0,5
	

	К
	22
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 6 учебных помещений. Объем 3,5 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	4
	0,5
	

	К
	10
	37
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	11
	39
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	4
	0,5
	

	К
	12
	39
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	13
	40
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 9 учебных помещений. Объем 4,5 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	5
	0,5
	

	К
	8
	30
	64
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	32
	67
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	4
	0,5
	

	К
	11
	36
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12
	38
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Детские дома и 
	На 145-150 мест. Здание кирпичное.
	11
	1
	

	К
	4
	9
	15
	22
	34
	46
	57
	71
	83
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	школы-интернаты
	Объем здания 15 тыс. м3.
	
	
	
	
	4
	10
	17
	26
	38
	50
	62
	76
	87
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 175-200 мест. Здание кирпичное.
	13
	2
	

	К
	3
	5
	8
	13
	20
	33
	47
	62
	78
	88
	94
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем здания 22 тыс. м3.
	
	
	
	
	3
	6
	10
	17
	24
	37
	52
	67
	82
	90
	95
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 260-280 учащихся. Объем 20 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжитель​ности строи​тельства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока​- затель 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	кирпичное
	12
	1,5
	

	К
	4
	7
	12
	18
	28
	40
	52
	67
	80
	91
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	8
	14
	22
	32
	44
	57
	72
	84
	93
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	11
	1,5
	

	К
	4
	10
	17
	23
	35
	48
	60
	73
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	11
	19
	27
	39
	52
	65
	78
	88
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	11
	1,5
	

	К
	4
	10
	16
	22
	33
	44
	59
	72
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	11
	18
	26
	37
	50
	64
	77
	89
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 340-380 учащихся. Объем 25 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	14
	1,5
	

	К
	2
	4
	11
	16
	22
	29
	38
	48
	59
	68
	78
	88
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	6
	13
	22
	32
	42
	51
	60
	68
	76
	83
	90
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	13
	1,5
	

	К
	3
	6
	9
	15
	21
	35
	49
	63
	79
	90
	96
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	7
	11
	19
	25
	39
	54
	68
	83
	92
	97
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	13
	1,5
	

	К
	3
	5
	8
	14
	20
	34
	48
	62
	78
	89
	95
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	6
	10
	18
	24
	38
	53
	67
	82
	91
	96
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Спальные корпуса, детские дома семейного типа
	На 50-80 мест.

Объем 3 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	4
	1
	

	К
	8
	31
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	37
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	4
	1
	

	К
	9
	33
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	40
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное брусчатое
	4
	1
	

	К
	9
	32
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	38
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 120 мест. Объем 4 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	5
	1
	

	К
	7
	23
	30
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	28
	56
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	6
	1
	

	К
	7
	15
	32
	59
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	18
	38
	71
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 160-200 мест. Объем 5-6 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжитель​ности строи​тельства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока​- затель 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	кирпичное
	7
	1,5
	

	К
	3
	10
	21
	47
	75
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	11
	23
	51
	79
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	6
	1
	

	К
	4
	18
	47
	75
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	20
	50
	80
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	6
	1
	

	К
	3
	15
	43
	72
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	17
	47
	77
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 280 мест. Здание крупноблоч-
	8
	1,5
	

	К
	5
	10
	16
	29
	45
	62
	80
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ное. Объем 10 тыс. м3
	
	
	
	
	6
	12
	19
	33
	49
	67
	84
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Межшкольные
	На 60-120 мест (2-4 группы). Здание
	12
	2
	

	К
	3
	8
	13
	21
	34
	50
	62
	76
	83
	91
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	учебно-производственные комбинаты
	кирпичное. Объем 15 тыс. м3
	
	
	
	
	5
	9
	15
	26
	41
	58
	73
	81
	88
	94
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 150-180 мест (6 групп). Здание
	13
	2
	

	К
	2
	6
	10
	17
	25
	37
	49
	62
	76
	83
	91
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное. Объем 20 тыс. м3
	
	
	
	
	3
	7
	12
	22
	34
	46
	61
	73
	81
	88
	94
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 300 мест (10 групп). Объем
	18
	2
	

	К
	1
	4
	6
	9
	13
	18
	22
	26
	33
	40
	49
	58
	69
	72
	81
	89
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	
	здания 30 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные
	
	
	
	
	2
	5
	8
	12
	16
	21
	26
	32
	39
	47
	56
	64
	72
	79
	86
	93
	98
	100
	
	
	
	
	
	

	
	На 450 мест (15 групп). Объем
	21
	2
	

	К
	1
	3
	4
	8
	13
	16
	20
	24
	29
	35
	43
	51
	59
	66
	72
	78
	83
	90
	93
	97
	100
	
	
	

	
	здания 35 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные
	
	
	
	
	2
	4
	7
	11
	16
	21
	26
	31
	36
	42
	49
	56
	64
	72
	78
	83
	88
	93
	96
	99
	100
	
	
	

	10. Станция юных
	На 100 мест. Здание кирпичное.
	8
	1,5
	

	К
	6
	15
	25
	38
	58
	76
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	техников
	Объем 5 тыс. м3
	
	
	
	
	7
	17
	29
	43
	61
	80
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 200 мест. Здание кирпичное.
	11
	2
	

	К
	4
	7
	10
	18
	25
	35
	46
	61
	78
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 12 тыс. м3
	
	
	
	
	5
	8
	12
	19
	27
	37
	51
	70
	84
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 300 мест. Здание кирпичное.
	12
	2
	

	К
	4
	8
	13
	19
	28
	41
	52
	68
	80
	92
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 14 тыс. м3
	
	
	
	
	4
	9
	15
	23
	32
	45
	57
	73
	84
	94
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Станция юных
	На 140 мест. Здание кирпичное.
	9
	1,5
	

	К
	6
	14
	23
	36
	50
	63
	77
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	натуралистов
	Объем 7 тыс. м3
	
	
	
	
	7
	16
	27
	41
	56
	72
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 220 мест. Здание кирпичное.
	12
	2
	

	К
	4
	7
	12
	19
	30
	40
	54
	69
	80
	91
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 14 тыс. м3
	
	
	
	
	4
	8
	14
	23
	34
	44
	59
	74
	84
	93
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Учебный гараж
	На 4 автомашины. Объем
	5
	1
	

	К
	7
	18
	43
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	межшкольного про​изводственного комбината
	2 тыс. м3. Здание кирпичное
	
	
	
	
	8
	20
	50
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжитель​ности строи​тельства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока​- затель 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Дворцы и дома
	На 150 посещений (200 мест). 
	3
	3
	

	К
	1
	2
	4
	6
	10
	14
	19
	24
	29
	34
	39
	44
	49
	54
	59
	65
	70
	76
	84
	90
	95
	98
	100
	

	пионеров (со зрительным залом)
	Здание кирпичное. Объем 30 тыс. м3
	
	
	
	
	1
	3
	5
	8
	12
	17
	22
	28
	34
	40
	46
	52
	58
	64
	70
	76
	81
	86
	91
	94
	97
	99
	100
	

	14. Дворцы и дома
	На 300 посещений (340 мест). 
	24
	3
	

	К
	1
	2
	4
	6
	10
	13
	16
	20
	24
	28
	33
	39
	45
	50
	55
	60
	65
	69
	71
	79
	85
	93
	97
	100

	пионеров
	Здание кирпичное. Объем 33 тыс. м3
	
	
	
	
	1
	3
	5
	8
	12
	16
	18
	25
	30
	35
	40
	46
	52
	58
	64
	70
	75
	80
	85
	89
	93
	97
	99
	100

	15. Лагерь труда и
	На 35 мест. Здание кирпичное.
	4
	0,5
	

	К
	9
	35
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	отдыха
	Объем 1,5 тыс. м3
	
	
	
	
	11
	41
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 160 мест. Объем 10 тыс. м3
Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	8
	1,5
	

	К
	6
	15
	26
	38
	58
	78
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	17
	29
	42
	62
	81
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	9
	1,5
	

	К
	4
	9
	16
	28
	42
	58
	76
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	11
	19
	32
	48
	64
	82
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Пионерский ла-
	Комплекс зданий. На 640/500 мест. 
	12
	1,5
	

	К
	4
	7
	12
	19
	28
	40
	52
	68
	80
	91
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	герь - база отдыха
	Здания кирпичные. Объем 20 тыс. м3
	
	
	
	
	5
	8
	15
	23
	33
	44
	57
	73
	84
	93
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Тир
	Для стрельбы на дистанции 50 мет-
	4
	1
	

	К
	9
	34
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ров. Здание кирпичное. Объем 2 тыс. м3
	
	
	
	
	10
	40
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Техникумы и профессионально-технические училища*

	18. Учебные корпуса
	На 540-720 учащихся. Объем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7 тыс. м3.

Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	7
	1
	

	К
	3
	16
	30
	52
	78
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	20
	38
	59
	82
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	8
	1
	

	К
	3
	13
	25
	41
	66
	84
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	15
	32
	51
	72
	86
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжитель​ности строи​тельства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока​- затель 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	кирпичное
	9
	1
	

	К
	3
	8
	18
	39
	49
	69
	85
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	10
	23
	38
	54
	71
	87
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 960 учащихся. Объем 12 тыс. м3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	9
	1,5
	

	К
	3
	10
	20
	32
	51
	74
	86
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	11
	25
	40
	58
	77
	88
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	10
	1,5
	

	К
	3
	7
	16
	25
	44
	61
	76
	86
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	9
	19
	33
	47
	63
	77
	87
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19, Общественно-бы-
	На 540 учащихся. Объем 8 тыс. м3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	товые корпуса
	Здание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	8
	1
	

	К
	3
	11
	25
	41
	64
	84
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	19
	28
	48
	70
	86
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	9
	1
	

	К
	3
	9
	19
	35
	48
	69
	85
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	11
	22
	37
	54
	72
	87
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 960 учащихся (для сельской 
	10
	1,5
	

	К
	2
	7
	17
	28
	43
	61
	78
	89
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местности). Здание крупнопанельное. Объем здания 20 тыс. м3.
	
	
	
	
	3
	9
	21
	35
	51
	69
	80
	90
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 960 учащихся. Комплекс зданий. 
	11
	1,5
	

	К
	2
	6
	15
	24
	39
	54
	70
	82
	93
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здания кирпичные. Объем 18 тыс. м3.
	
	
	
	
	3
	7
	17
	29
	43
	59
	75
	85
	96
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. Учебные корпуса
	На 540 учащихся. Комплекс круп-
	10
	1,5
	

	К
	2
	7
	17
	28
	43
	61
	78
	89
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с общественно-бы​то​выми корпусами
	нопанельных зданий. Объем зданий 18 тыс. м3
	
	
	
	
	3
	9
	21
	35
	51
	60
	80
	90
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 720 учащихся. Комплекс кир-
	13
	2
	

	К
	2
	5
	10
	16
	24
	35
	49
	63
	73
	89
	93
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пичных зданий. Объем 21,0 тыс. м3
	
	
	
	
	3
	6
	12
	19
	30
	41
	53
	66
	76
	86
	94
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 960 учащихся. Комплекс зданий. Объем зданий 30 тыс. м3.

Здания:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжитель​ности строи​тельства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока​- затель 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельные
	14
	2
	

	К
	1
	3
	10
	17
	26
	34
	41
	49
	59
	68
	78
	88
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	5
	12
	22
	32
	42
	51
	60
	68
	76
	83
	90
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичные
	15
	2
	

	К
	1
	3
	8
	14
	20
	25
	34
	44
	53
	63
	72
	81
	90
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	4
	9
	16
	23
	30
	38
	47
	57
	67
	76
	84
	91
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. Учебно-производ-
	На 540 учащихся. Здание кир-
	9
	1,5
	

	К
	4
	9
	18
	28
	39
	54
	77
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ственные мастерские для ПТУ
	пичное. Объем 8 тыс. м3
	
	
	
	
	5
	10
	21
	34
	48
	65
	89
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. ПТУ сельскохо-
	Комплекс кирпичных зданий на
	16
	2
	

	К
	1
	2
	7
	12
	19
	24
	31
	39
	48
	57
	66
	74
	82
	91
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	зяйственного профиля
	270 учащихся (с общежитием)
	
	
	
	
	1
	2
	8
	14
	21
	28
	35
	42
	52
	61
	70
	78
	85
	92
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 360 учащихся. Комплекс
	12
	1,5
	

	К
	2
	6
	11
	18
	25
	44
	56
	69
	78
	88
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичных зданий. Объем 26 тыс. м3
	
	
	
	
	3
	7
	13
	23
	35
	47
	61
	74
	82
	90
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. ПТУ с учебно-
	На 540 учащихся сельскохозяй-
	18
	2
	

	К
	2
	3
	6
	11
	13
	18
	23
	28
	35
	43
	54
	65
	73
	81
	85
	95
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	производственны​ми мастерскими
	ственного профиля. Комплекс крупнопанельных зданий. Объем 35 тыс. м3
	
	
	
	
	2
	4
	8
	12
	16
	23
	30
	37
	44
	52
	63
	74
	80
	85
	90
	95
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	
	На 720 учащихся (для сельской
	17
	2
	

	К
	1
	3
	7
	12
	16
	21
	26
	33
	41
	49
	58
	67
	76
	84
	92
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	местности). Комплекс крупнопанельных зданий. Объем 35 тыс. м3
	
	
	
	
	2
	5
	9
	14
	19
	25
	31
	39
	47
	55
	64
	72
	79
	86
	93
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 960 учащихся. Комплекс круп-
	18
	2
	

	К
	2
	3
	6
	9
	15
	19
	25
	31
	39
	46
	54
	68
	78
	82
	86
	92
	98
	100
	
	
	
	
	
	

	
	нопанельных зданий. Объем 42 тыс. м3
	
	
	
	
	2
	4
	7
	11
	17
	23
	29
	35
	43
	51
	61
	73
	81
	86
	90
	95
	98
	100
	
	
	
	
	
	

	24. ПТУ с выделен-
	На 540 учащихся. Комплекс кир-
	20
	2,5
	

	К
	3
	5
	10
	14
	19
	23
	30
	35
	43
	52
	59
	68
	72
	76
	80
	85
	90
	93
	98
	100
	
	
	
	

	ным блоком клубно-спортивных помещений
	пичных зданий. Объем 45 тыс. м3
	
	
	
	
	4
	7
	12
	17
	22
	27
	34
	41
	49
	58
	64
	72
	76
	80
	84
	88
	92
	95
	98
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


